Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

Plan roczny na rzecz poprawy dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w 2023 roku

data opracowania/przyjęcia planu **30.09.2022 r.**
Opracowała: Helena Targońska – koordynator ds. dostępności

HARMONOGRAM

Element planu	**Czas realizacji**	**Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac**	**Osoba/ jednostka odpowiedzialna**	**Koszt**
Budynek przy ul. Gen. Zajączka 8	Do końca 2023 roku	Likwidacja progu przy drzwiach wejściowych (wniosek do konserwatora zabytków; pismo do ZGN)	Dorota Kujawska-Kwiatek - administracja	Koszt do oszacowania
Budynek przy ul. Gen. Zajączka 8	Do końca 2023 roku	Poprawa widoczności dzrzwi do toalety	Dorota Kujawska-Kwiatek - administracja	Koszt ok 500 zł
Budynek przy ul. Gen. Zajączka 8	Do końca 2023 roku	1. Sprawdzenie toalet pod kontem dostępności 2. Poprawienie dostępności toalet	Dorota Kujawska-Kwiatek - administracja	Koszt do oszacowania
Budynek przy ul. Mickiewicza 65	Do końca 2023 roku	1. Sprawdzenie toalet pod kontem dostępności 2. Poprawienie dostępności toalet	Dorota Kujawska-Kwiatek - administracja	Koszt do oszacowania
Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej	Do końca 2023 roku	1. Analiza dostępności dokumentów w Bibliotece 2. Właściwe pod kontem dostępności opracowanie dokumentów 2. Szkolenie pracowników z tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo	Informatyk, koordynator ds. dostępności	Usługa realizowana w ramach obowiązków służbowych informatyka
Likwidacja błędów na stronie internetowej Biblioteki	Do końca 2023 roku	1. Analiza występowania błędów na stronie 2. Usunięcie błędów (aktualizacja serwera)	Informatyk, koordynator ds. dostępności	Ok 4000.00 zł

		3. Sprawdzenie działania strony po usunięciu błędów 4. Szkolenie pracowników z tworzenia treści internetowych dostępnych cyfrowo		
Instalacja pętli indukcyjnej we wszystkich placówkach Biblioteki	Do końca 2023 roku	1. Przeprowadzenie procedury ofertowej na dostawę i instalację pętli indukcyjnych 2. Instalacja i odbiór pętli 3. Umieszczenie na stronie internetowej informacji o pętlach	Dorota Kujawska-Kwiatek – administracja, pracownik odpowiedzialny za treści na stronie internetowej	Ok 24000 zł
Zwiększenie dostępności do materiałów gromadzonych w bibliotekach	Do końca roku 2023	1. Zakup urządzenia lektorskiego 2. Powiększenie zbiorów książek z dużą czcionką	Dorota Kujawska-Kwiatek – administracja, kierownicy poszczególnych placówek biblioteki	Ok 25000 zł
Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem tłumacza PJM	Do końca 2023 roku	Ujęcie w budżecie na rok 2023 kosztu usługi tłumacza PJM	Anna Medeńska-Calik – główna księgowa	Ok 600,00 zł
Przeprowadzenie audytu procedur i konsultacji jego wyników	Do końca 2023 roku	1. Realizacja audytu i odbiór raportu. 2. Wprowadzenie do planu zaleceń raportu z uwzględnieniem konsultacji	Dział administracji Koordynator dostępności Helena Targońska	Usługa realizowana w ramach obowiązków służbowych pracowników

Koordynator ds dostępności

Helena Targońska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Małgorzata Kocot